

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска на 2021-2022 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Создание нормативно-правовой базы				
1	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию Центра образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска (далее - Центр) Утверждение приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - утверждение плана дорожной карты по созданию и функционированию Центра.	Апрель 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А.	ПРИКАЗ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1
2	Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Химия», «Физика», «Биология»	Июнь-август 2021	Руководитель Центра Орлова С.П., учителя предметники	Рабочие программы по предметам «Химия», «Физика», «Биология»
3	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	Июнь-август 2021	Руководитель Центра Орлова С.П., учителя предметники, педагоги дополнительного образования	Рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования
4	Составление и утверждение основных образовательных программ	Август 2021	Заместитель директора Бакуленко О.Л.	Основные образовательные программы
Работа с кадрами				
1.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	Апрель 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А., руководитель	Кадровый состав рабочей группы Центра

			Центра Орлова С.П.	
2.	Участие в онлайн вебинарах	Апрель-август 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А., Зам. директора Бакуленко О.Л., руководитель Центра Орлова С.П.	Методический опыт
3.	Проведение совещания рабочей группы Центра на тему «Создание и открытие Центра образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 1»	Май 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А., Зам. директора Бакуленко О.Л., руководитель Центра Орлова С.П.	«Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра
4.	Повышение квалификации педагогов Центра	Май – июнь 2021	Педагоги Центра	Сертификаты повышения квалификации по программам Цифровой экосистемы ДПО
5.	Проведение семинара и мастер-классов по использованию оборудования Центра во внеурочной деятельности для учителей начальных классов	Сентябрь 2021	Руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра	Методический опыт
6.	Заочное участие в окружном форуме «Кванториум, IT-куб, «Точка роста»: инфраструктура нацпроекта «Образование» для развития способностей и талантов детей»	Октябрь 2021	Руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра	Сертификат участника форума
Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра				
1.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	Апрель 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А., Зам. директора Бакуленко О.Л., руководитель Центра Орлова С.П.	Организационные схемы кабинетов Центра, дизайн-проект Центра
2.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Апрель 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А., руководитель Центра Орлова С.П.	Перечень оборудования необходимого для реализации образовательных программ Центра

3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Май – июнь 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А.	Проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра
4.	Определение подрядчиков	Июль 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А.	
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Июль-Август 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А.	
6.	Доставка оборудования	Август 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А.	
7.	Наладка оборудования	Август 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А., руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра	
Работа с участниками образовательных отношений				
1.	Организация набора обучающихся, утверждение списков обучающихся, занимающихся по программам Центра	Сентябрь 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А., Зам. директора Бакуленко О.Л., руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра	Списки обучающихся, занимающихся по программам Центра
2.	Открытие Центра	Сентябрь 2021	Директор МБОУ СОШ № 1 Гапоненко С.А., Зам. директора Бакуленко О.Л., руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра, представители социума	Репортаж в СМИ, и публикации в социальных сетях об открытии Центра
3.	Организация и проведение внутришкольных и межшкольных образовательных конкурсных, общекультурных мероприятий для обучающихся	2021-2022 учебный год	Зам. директора Бакуленко О.Л., руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра, представители социума	Внутришкольные и межшкольные образовательные конкурсные, общекультурные мероприятия Репортаж в СМИ и социальных сетях

4.	Участие обучающихся в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня (конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, защита проектов и т.п.)	2021-2022 учебный год	Руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра	Результаты участия обучающихся мероприятиях
5.	Организация и проведение мероприятий по обмену опыты педагогов	2021-2022 учебный год	Зам. директора Бакуленко О.Л., руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра, представители социума	Мероприятия по обмену опыты педагогов
6.	Участие педагогических работников в различных мероприятиях (обмен опытом, демонстрация эффективных практик, повышение квалификации и пр.)	2021-2022 учебный год	Руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра	Результаты участия обучающихся мероприятиях
7.	Развитие проектной и профориентационной деятельности обучающихся	2021-2022 учебный год	Руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра	Проектные работы обучающихся
8.	Работа с родителями (законными представителями), информационные компании	2021-2022 учебный год	Руководитель Центра Орлова С.П., педагоги Центра, представители социума	Репортаж в СМИ и социальных сетях